



## План мероприятий

(дорожная карта) по созданию и функционированию Центра  
естественно-научной направленности «Точка роста»  
на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Сафоново

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1	Издание приказа о создании Центра	Сидоренкова И.В.	Приказ директора школы	Май
1.2	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»	Сидоренкова И.В.	План первоочередных мероприятий	Май
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Сидоренкова И.В.	Медиаплан информационного сопровождения	Май
1 4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Сидоренкова И.В.	Положение о деятельности Центра	Май
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра	Скакунова Я.С., Буянова Н.В.	Проект зонирования	Март
1.6.	Создание рабочей группы	Сидоренкова И.В.	Приказ директора	Март

2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка	Сидоренкова И.В., Буянова Н.В	Проектно-сметная документация	Март
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Сидоренкова И.В., Буянова Н.В	Отчеты	Март
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Сидоренкова И.В., Буянова Н.В	Заявка	Март
2.4.	Приемка помещений Центра	Сидоренкова И.В., Буянова Н.В	Акт	Март
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров	Антонова И.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Антонова И.А., Скакунова Я.С.	Рабочие программы педагогов	к 01.09. 2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Сидоренкова И.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09. 2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Сидоренкова И.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09. 2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Скакунова Я.С.	Новости, статьи, репортажи	Март
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Скакунова Я.С.	Новости, статьи, репортажи	Апрель — май
4.3.	Запуск сайта	Скакунова Я.С.	Новости Раздел «Точка роста»	Март
4.4.	Открытие Центра	Сидоренкова И.В.	Торжественное мероприятие	Сентябрь
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Сидоренкова И.В.	Расписание Расстановка кадров, планирование	Сентябрь
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Сидоренкова И.В.	Информация на сайте школы	Сентябрь
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сидоренкова И.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь

4.8	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Сидоренкова И.В.	Отчет	В течение года
-----	--	---------------------	-------	----------------------